მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV
	30	30	30	30
შიდა ტიხრების მოწყობა	60			
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები		90		
წყალ-კანალის სამუშაოები		90		
სამშენებლო ნაგვის გატანა				10
ტერიტორიის კეთილმოწყობა				20

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 60 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 90 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 90 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 10 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 20 დღე

ორგანიზაცია

შ. პ. ს. "კაპიტალ დეველოფმენტი"

დირექტორი: დ. ლობჟანიძე

არქიტექტორი: რ. ტყემალაძე

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, ქ.თბილისი,ფერდობი ნუცუბიძე, მ/რ II, (ნაკვეთი 15/005)

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

გრაპიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A3

12/21/2016