ქ. თბილისში, ონკოლოგიური და ინტენსიფიკაციის გზას შორის, სხივური მედიცინის ცენტრის მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კორექტირებული გრაფიკი „ბ“ ბლოკი–ბუნკერი სამონტაჟო ჭის და არმირებული კედლისა და საყრდენი კედლის დამატებით

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა,	თვეები															
			1				2				3				4			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	სამონტაჟო ჭის საძირკველის მოწყობის სამუშაოები	12																
2	სამონტაჟო ჭის კედლების მოწყობა	25																
3	სამონტაჟო ჭის იზოლაციის მოწყობა შენობაზე	25																
4	სამონტაჟო ჭის სახურავის მოწყობა	12																
5	კარების მოწყობა	6																
7	გრუნტიდან ამოწეული ნაწილის ლესვა-ღებვა	3																
9	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	3																
10	არმირებული კედლის საძირკველის მოწყობა	25																
11	არმირებული კედლის მოწყობა და იზოლაცია	25																
12	საყრდენი კედლის საძირკველის მოწყობა	25																
13	საყრდენი კედლის მოწყობა და იზოლაცია	25																

მშენებლობის ხანგრძლივობა-4თვე

მოამზადა: კოტე კაპანაძე