ქალაქ თბილისში საირმის ჭუჩაზე საცხოვრებელ კომპლექსის A ბლოკის მშენებლობის განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე კალენდარული გრაფიკი

A ბლოკის მშენებლობის ხანგრძლივობა 2017 წლის 15 ივნისი

ეტაპები	სამუშაოთა დასახელება ეტაპების მიხედვით	სამუშაო დღეები	წლები, კვარტლები, სამუშაო დღეები					
			2016 წელი				2017 წელი	
			I	II	III	IV	I	I I
1.	კარკასის შემომზღუდავი შიდა კედლებისა და ტიხრების ამოყვანა	100			100			
2.	შეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ღიობების შევსება	100			100			
3.	საბათქაშო სამუშაოები	150			150			
4.	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები	230				230		
5.	ლიფტების დამონტაჟება	100			100			
6.	სამღებრო სამუშაოები	230			230			
7.	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	180			180			
8.	შიდა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	200			200			
9.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	270				270		

ქალაქ თბილისში საირმის ჭუჩაზე საცხოვრებელ კომპლექსის B ბლოკის მშენებლობის განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე კალენდარული გრაფიკი

B ბლოკის მშენებლობის ხანგრძლივობა 2017 წლის 15 ივნისი

ეტაპები	სამუშაოთა დასახელება ეტაპების მიხედვით	სამუშაო დღეები	წლები, კვარტლები, სამუშაო დღეები					
			2016 წელი				2017 წელი	2017 წელი
			I	II	III	IV	I	I
1.	კარკასის შემომზღუდავი შიდა კედლებისა და ტიხრების ამოყვანა	100			100			
2.	შეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ღიობების შევსება	100			100			
3.	საბათქაშო სამუშაოები	150			150			
4.	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები	230				230		
5.	ლიფტების დამონტაჟება	100			100			
6.	სამღებრო სამუშაოები	230			230			
7.	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	180			180			
8.	შიდა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	200			200			
9.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	270				270		