ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირის № 64-ში, მრავალფუნქციური შენობის
კორექტირების პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

T = 18 თვე

№	სამუშაოსდასახელება	დღე	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	კარკასის მოწყობა	210																		
2	გადახურვის მოწყობა	30																		
3	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა	90																		
4	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	60																		
5	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	60																		
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა	60																		
7	კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																		
8	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შეადგინა: ვ. ვარდანია