მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი
2016-2019

	მშენებლობის ეტაპები	დღე	თვე																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	I ეტაპი (მოსამზადებელი სამუშაოები)		1 წელი												2 წელი												3 წელი											
1	არსებული შენობა №1 სახურავის დემონტაჟი	20																																				
2	არსებული შენობა №1 კედლების და კარ-ფანჯრის დემონტაჟი	30																																				
3	არსებული შენობა №1 საძირკვლის დემონტაჟი	20																																				
4	ტერიტორიიდან ამოღებული მიჯის გატანა	50																																				
	II ეტაპი (ძირითადი პერიოდის)																																					
1	რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	60																																				
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	60																																				
3	I-IV სართულის კარკასის ამოყვანა	180																																				
4	V-VIII სართულის კარკასის ამოყვანა	180																																				
5	IX-XIII სართულის კარკასის ამოყვანა	180																																				
6	სახურავის და ტერასის მოწყობა	60																																				
7	შიდა და გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	810																																				
8	ფასადის შემინვა (კარ-ფანჯრის მონტაჟი)	600																																				
9	ფასადების მოწყობა (მოპირკეთება)	180																																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																				
	III ეტაპი (საერთო პერიოდის)																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																					

1. შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 36 თვის პერიოდში