# მშენებლობის კალენდარული გეგმა გაწერილი 2 წელიწადზე

| | | დასახელება | მშენებლობის ხანგრძლივობა დღე | 2016 - 2018 წ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XIV |
| I რიგი | 1 | დაკვალვა | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ფუძის მოწყობა<br>ნულოვანი ციკლის დასრულება | 90 | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II რიგი | 3 | მიწისზედა ძირითადი მზიდი<br>კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოები | 120 | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | გადახურვის კონსტრუქციები | 60 | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | სახურავის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | *შემავსებელი კედლებების სამშენებლო სამუშაოები* | 60 | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | კარ-ფანჯრის მონტაჟი | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
| | 8 | ფასადის ლესვითი და სამღებრო<br>სამუშაოები | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | | |
| | 9 | *საინჟინრო გარე და შიდასამოედნო ჟსელები* | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | | |
| | 10 | ტერიტორიის კეთილმოწყობის<br>სამუშაოები | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი<br>ქ. თბილისში, პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე | არქიტექტორი | | | მ. მახათაძე |
| | შესარულა | | | მ. მახათაძე |
| მშენებლობის კალენდარული გეგმა | სტადია | მასშტაბი | შურცელი | შორმატი |
| | | | | A-3 |