სამშენებლო სამუშაოების ჯალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება		გრაფიკი																								
		ჯვირა	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
		დღე	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	ტერიტორიის მომზადება	2	2 ჯვირა																								
		10	10 დღე																								
2	მიწის დამუშავება	2			2 ჯვირა																						
		10			10 დღე																						
3	ფუძის მოწყობა	3					3 ჯვირა																				
		15					15 დღე																				
4	წყლოვანის ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	3								3 ჯვირა																	
		15								15 დღე																	
5	წყლის ზედა სართულის მზიდი კონსტრუქციის და სახურავის მოწყობა	4											4 ჯვირა														
		20											20 დღე														
6	ჯედლების და ჯარ-ფანჯრების მოწყობა	4														4 ჯვირა											
		20														20 დღე											
7	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	3																	3 ჯვირა								
		15																	15 დღე								
8	მოჯირჯეთების სამიშაოები	4																			4 ჯვირა						
		20																			20 დღე						
9	ფასადის სამუშაოები	3																						3 ჯვირა			
		15																						15 დღე			
10	სამუშაოების დასრულება	2																								2 ჯვირა	
		10																								10 დღე	

შენიშვნა:
სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან
მშენებლობის წარმოების ხანგრძლივობა შეადგენს 125 დღეს

შეადგინა ზ. ჩოჩია