არსებული შენობის დემონტაჟის გრაფიკი 30დღე

№	სამუშაოს დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	სარტყელის დემონტაჟი		3																												
2	სამშენებლო ბლოკის დემონტაჟი							7																							
3	მასალის დახარისხება														6																
4	მასალის გატანა ტერიტორიიდან გატანა																			5											
5	ტერიტორიის გასუ ფთავება																								5						
6	ტერიტორიის ზედაპირის მოსწორება																												4		

დირექტორი	ბ. კინწურაშვილი		ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი. არსებული შენობის დემონტაჟის გრაფიკი	EMPIRE ARCHITECTURE
პროექტის ავტორი	ბ. კინწურაშვილი			
არქიტექტორი	ბ. კინწურაშვილი			
			დემონტაჟის გრაფიკი	სტადია / ფურცელი / თარიღი: 2012 წ.