მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები												
საძირკვლის მოწყობა												
ნულოვანი ციკლის დასრულება												
რკ-ბეტონის კარკასის მოწყობა												
არამზიდი კონსტრ. მოწყობა												
სახურავის მოწყობა												
გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												
სამშენებლო ნარჩენების გატანა												

სამუშაოთა ჩამონათვალი	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები						
საძირკვლის მოწყობა						
ნულოვანი ციკლის დასრულება						
რკ-ბეტონის კარკასის მოწყობა						
არამზიდი კონსტრ. მოწყობა						
სახურავის მოწყობა						
გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა						
სამშენებლო ნარჩენების გატანა						