№	Наименование работ	8 неделя								9 неделя								10 неделя								11 неделя								12 неделя								13 неделя								14 неделя					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	Разработка чертежей																																																		
2	Изготовление и монтаж фундаментов																																																		
3	Разработка чертежей раздела																																																		
4	Разработка технологии																																																		
5	Изготовление и монтаж ограждения																																																		
6	Разработка документации																																																		
7	Разработка и согласование																																																		
8	Разработка технологии монтажа																																																		

№	Наименование работ	1 неделя								2 неделя								3 неделя								4 неделя								5 неделя								6 неделя								7 неделя					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	Разработка чертежей																																																		
2	Изготовление и монтаж фундаментов																																																		
3	Разработка технологии раздела																																																		
4	Разработка технологии																																																		
5	Изготовление и монтаж ограждения																																																		
6	Разработка документации																																																		
7	Разработка и согласование																																																		
8	Разработка технологии монтажа																																																		

Рисунок 3.№3 Технологическая карта на монтаж ограждения - Лист 14 стр.