16 Gh FDNJHB

ITFCHEKF LFVRDTSB

Gh FDNJHB

3

3

I8G8C8

LBHTMNJHB VFHUFKBNFIDBKB

ITFVJOVF

ITFCHEKF

SEIBIDBKB
M G S

CNFLBF AEHWTKB CEK

2015

საოფისე შენობის რეკონსტრუქციის

კორექტირებული პროექტი Gap

s.s. ,,kor standart banki"
ქ. თბილისი. ვირსალაძის ქ. 5

TV-}B CNELBJ

VFHUFKBNFIDBKB

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული

გრაფიკი

mop - 1 1

სამუშაოთა ჩამონათვალი

დროებითი ღობის, LiTonis ხარაჩოს და

სამშენებლო ბადის მოწყობა

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

მოსახსნელი აივნების დემონტაჟი

ჩასაშენებელი ნაწილის საძირკვლის და

რ/ბ კარკასის მოწყობა

გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა

აივნების და გარე მოპირკეთების

აღდგენა

შიდა სარემონტო სამუშაოები

გარე კედლების შეღებვა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ნაგვის

gatana

50

70

140

100

120

100

60

40

დროებითი ღობის, LiTonis ხარაჩოს და სამშენებლო ბადის მოწყობა --- 50 დღე

მოსახსნელი აივნების დემონტაჟი --- 70 დღე

ჩასაშენებელი ნაწილის საძირკვლის და რ/ბ კარკასის მოწყობა -- 140 დღე

გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა --- 100 დღე

აივნების და გარე მოპირკეთების აღდგენა --- 120 დღე

შიდა სარემონტო სამუშაოები -- 60 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ნაგვის გატანა -- 40 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა: 18 თვე