


הכנת שטח לפני תחילת העבודות	-20 יום
עבודות בתחום הבינוי	-30 יום
עבודות בתחום הגמר	-60 יום
עבודות בתחום המערכות	-60 יום
עבודות בתחום הבטיחות	-30 יום
עבודות בתחום הבדיקות	-80 יום
עבודות בתחום הסיום	-80 יום
עבודות מוכנות לקבלת קהל	-200 יום
עבודות בתחום הפיתוח	-300 יום
עבודות בתחום המבנה	-200 יום
עבודות בתחום הבינוי	-250 יום
עבודות בתחום הבדיקות	-200 יום
עבודות בתחום הבטיחות	-30 יום
עבודות בתחום הגמר	-60 יום
עבודות בתחום המערכות	-60 יום
עבודות בתחום הבינוי	-200 יום
עבודות בתחום הבדיקות	-80 יום
עבודות בתחום הסיום	-80 יום
עבודות מוכנות לקבלת קהל	-30 יום

תאריך: ט'.אלול.התשפ"ו