სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, სოფელი ლისი .
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისი, სოფელი ლისი .
სამშენებლო ობიექტი წამოადგენს ორბინიან საცხოვრებელ სახლს, მოსამზადებელი სამუშაოების დროს გათვალისწინებულია სამშენებლო (დროებითი) რობის მოწყობა საპროექტო მიწის ნაკვეთის პერიმეტრზე. აღნიშნული ვადა მოთხოვნილია 8 ორბინიანი საცხოვრებელი სახლის ასაშენებლად

აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 16 თვის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება, სამშენებლო ღობის მოწყობა																																
2	საძირკვლის მოწყობა																																
3	ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე																																
4	სართულშუა გადახურვის მოწყობა + 3.00 ნიშნულზე																																
5	გადახურვის მოწყობა																																
6	გარე კედლების ამოყვანა საკედლე ბლოკით																																
7	პარ-ფანჯრისა და ვიტრაჟის მოწყობა																																
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																
9	სამშენებლო ნაგვის გაბანა, ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																
10																																	
11																																	
12																																	

პროექტი მოამზადა :

მ. ლემონჯავა

ტელ: 557 25 88 52
mari_lemonjava@yahoo.com