მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																							
	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
კომუნიკაციების მოწყობა და რეგულირება																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაბ-ვის გატანა																								

სამუშაოების დასრულება 132 დღე

დამკვეთი:	ზ. თარაშვილი
შპს „გალფ დაიმონდ კონსტრაქშენ“	„GULF DIAMOND CONSTRUCTION“ LLC
ობიექტის დასახელება:	ზ. თარაშვილის ავტოსამრეცხაო, III რიხის ქუჩაზე
ობიექტის მისამართი:	ქუჩა III რეხი, ნაკვ.№080 რა-ნი ჩულურეთი; ქალაქი თბილისი; საქართველო
არქიტექტურული ნაწილი	
ნახაზის დასახელება	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
პროექტის სტ.-მ. პროექტი	
დირექტორი:	ა. ხმალაძე
პრ. ავტორი არქიტექტორი	ტ. ხიზანიშვილი
შესრ-ის თარიღი	05.2015წ.
დაკვეთა:	არქ/01/13
მასშტაბი=	
ფურც.№	ფრც.რა-ბა: