მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

სამშაოთა ჩამონათვალი	თვეები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
საძირკვლის მოწყობა													
I სართულის კარკასის მოწყობა													
II სართულის კარკასისი მოწყობა													
III სართულის კარჯკასისი მოწყობა													
გადახურვის მოწყობა და საიზოლაციო სამუშაოები													
შასადზე ვიტრაჟების მოწყობა													
ელლექტრო და წყალგაყვანილობა													
შასადის ლესვა													
გაუთვალისწინწბწლი სამუშაოები													

მისამართი		ბიორბი ტერევერკოს ქუჩა N2	
სპეციალისტი		კობა მოდრეკილაძე	
დამკვეთი		ლევან ჯამაბიძე	
შენიშვნა		ოფისი	