ქალაქ თბილისში საირმის ჭუჩაზე საცხოვრებელ კომპლექსის A ბლოკის მშენებლობის განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე კალენდარული გრაფიკი

A ბლოკის მშენებლობის ხანგრძლივობა 2017 წ

ეტაპები	სამუშაოთა დასახელება ეტაპების მიხედვით		წლები, კვარტლები, 2017 წელი		
			I	II	III
1.	საბათქაშო სამუშაოები				
2.	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები				
3.	ლიფტების დამონტაჟება				
4.	სამღებრო სამუშაოები				
5.	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები				
6.	შიდა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				
7.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა				

ქალაქ თბილისში საირმის ჭუჩაზე საცხოვრებელ კომპლექსის B ბლოკის მშენებლობის განხორციელების ცალკეულ ეტაპებზე კალენდარული გრაფიკი

B ბლოკის მშენებლობის ხანგრძლივობა 2017 წ

ეტაპები			წლები, კვარტლები, 2017 წელი		
			I	II	III
1.	კარკასის შემომზღუდავი შიდა კედლებისა და ტიხრების ამოყვანა				
2.	ჰეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების ღიობების შევსება				
3.	საბათქაშო სამუშაოები				
4.	იატაკის მოსაწყობი სამუშაოები				
5.	ლიფტების დამონტაჟება				
6.	სამღებრო სამუშაოები				
7.	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები				
8.	შიდა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				
9.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა				