კალენდარული გეგმა T-12.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	ვიბრაქნობის მოწყობა	180																																				
2	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
3	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

კალენდარული გეგმა T-12.00 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	ვიბრაქნების მოწყობა	180																																				
2	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																																				
3	კეთილმოწყობის სამუშაოები	180																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				