ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №57
შერეული ფუნქციის შენობა (საოფისე-საცხოვრებელი)
კორექტირებული პროექტი. ბლოკი 1 ბლოკი 2
კალენდარული გრაფიკი 24 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.დღე	I						II						III						IV						V						VI					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადიპერიოდისსამუშაოები																																					
1	XIII სართულზე სართულის კარკასისმოწყობა	60																																				
2	სახურავის კარკასისმოწყობა	60																																				
3	შიდა და გარეკედლებისმოწყობა	60																																				
4	კარ-ფანჯრებისმოწყობა	60																																				
5	შასადის შელესვა შედებვა																																					
6	მოაჯირების სმონტაჟი	90																																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																				
	საერთოსამუშაოები																																					
8	სამშენებლონაგვისბატანა	720																																				

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.დღე	VII						VIII						IX						X						XI						XII					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადიპერიოდისსამუშაოები																																					
1	XIII სართულზე სართულის კარკასისმოწყობა	60																																				
2	სახურავის კარკასისმოწყობა	60																																				
3	შიდა და გარეკედლებისმოწყობა	60																																				
4	კარ-ფანჯრებისმოწყობა	60																																				
5	შასადის შელესვა შედებვა																																					
6	მოაჯირების სმონტაჟი	90																																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																																				
	საერთოსამუშაოები																																					
8	სამშენებლონაგვისბატანა	720																																				

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 ძირითადიპერიოდისსამუშაოები

საერთოსამუშაოები

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 ძირითადიპერიოდისსამუშაოები

საერთოსამუშაოები

XIII XIV XV XVI XVII XVIII

XIX XX XXI XXII XXIII XXIV

შეასრულა: ნ. კაპანაძე

სამუშაოს დასახელება ერთ.დღე

1
XIII სართულზე სართულის კარკასისმოწყობა 60
2
სახურავის კარკასისმოწყობა 60

3 შიდა და გარეკედლებისმოწყობა 60

4
კარ-ფანჯრებისმოწყობა 60

5 ფასადის შელესვა შეღებვა

6
მოაჯირების სმონტაჟი 90

7 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 30

8
სამშენებლონაგვისგატანა 720

სამუშაოს დასახელება ერთ.დღე

1
XIII სართულზე სართულის კარკასისმოწყობა 60
2
სახურავის კარკასისმოწყობა 60

3 შიდა და გარეკედლებისმოწყობა 60

4
კარ-ფანჯრებისმოწყობა 60

5 ფასადის შელესვა შეღებვა

6
მოაჯირების სმონტაჟი 90

7 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 30

8
სამშენებლონაგვისგატანა 720