მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი
2017-2019

	მშენებლობის ეტაპები	დღე	თვე																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	I ეტაპი (მოსამზადებელი სამუშაოები)		1 წელი												2 წელი										3 წელი									
1	ტერიტორიიდან ამოღებული მიწის გატანა	60																																
	II ეტაპი (ძირითადი პერიოდის)																																	
1	რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	60																																
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	60																																
3	I-IV სართულის კარკასის ამოყვანა	180																																
4	V-VIII სართულის კარკასის ამოყვანა	180																																
5	IX-XIII სართულის კარკასის ამოყვანა	180																																
6	სახურავის და ტერასის მოწყობა	60																																
7	შიდა და გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	810																																
8	ფასადის შემინვა (კარ-ფანჯრის მონტაჟი)	600																																
9	ფასადების მოწყობა (მოპირკეთება)	180																																
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																
	III ეტაპი (საერთო პერიოდის)																																	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																	

1. შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 34 თვის პერიოდში