სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X-XI სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	5 თვე												
2	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	8 თვე												
3	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	3 თვე												
4	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	5 თვე												
5	სახურავის მოწყობა	2 თვე												
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3 თვე												

შეადგინა დ.ბუჩუკური