ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რ-ნში, ქდიდი დიღმის დასახლება, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა № 25-ში (ნაკვ. №01.10.06.014.072),

შ.პ.ს. „მეგალითის„-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე, მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინის, მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მზიდი კონსტრუქციების დასრულება																																							
გარე და შიდა კედლების ამოშენება																																							
გადახურვის მოწყობა																																							
გარე ფასადის მოპირკეთება																																							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																							

მზიდი კონსტრუქციების დასრულება ---------- 78 დღე

გარე და შიდა კედლების ამოშენება ---------- 102 დღე

გარე ფასადის მოპირკეთება ---------- 68 დღე

გადახურვის მოწყობა ---------- 68 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 68 დღე

202451630 MALUGI

დამკვეთი	ირაკლი ბაღდავაძე
მრავალბინიანი საცხოვებელი სახლი	
საპროექტო ობიექტის მისამართი	
ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, დ/დიღმის დასახლება, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა № 25 (ნაკვ. №01.10.06.014.072)	
დირექტორი	გ. მეგრელიშვილი
არ. ავტორი	გ. მეგრელიშვილი
შემსრულა	მ. კეპულაძე
კონსტრუქტორი	

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი	სტადია	ფურც.	თარიღი	მასშტაბი
A-3	მუშ.	№	17.01.17.	1:100

$K_2 = 0.00\ m^2$ შ.პ.ს. "მალუგი"

თბილისი, ფოცხვერაშვილის ქუჩა №16
ტელ: +995 5 71 973 000