მშენებლობის კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე

ხანგრძლივობა თ=8 თვე 22.04.2017 – 22.12.2017

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	70																		
2	საინჟინრო ქსელების დამთავრება.	75																		
3	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოპირკეთება.	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება.	70																		
2	საინჟინრო ქსელების დამთავრება.	75																		
3	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოპირკეთება.	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება.	70																		
2	საინჟინრო ქსელების დამთავრება.	75																		
3	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოპირკეთება.	60																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		