კალენდარული გეგმა 24 თვეზე

N	სამუშაოების დასახელება	თვე / დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	არსებული მშენებარე ნაგებობის დემონტაჟი	90																								
2	მოსამზადებელი სამუშაოები	90																								
3	კონსტრუქციების მოწყობა	90																								
4	გარე კედლების მოწყობა	90																								
5	გადახურვის მოწყობა	120																								
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120																								
7	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	120																								
	საერთო სამუშაოები																									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																									
2	სხვადასხვა სამუშაოები																									