მშნებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოთა დასახელება	წელი	2017 წელი																			
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	საძრიკვლისთვის მიწის ამოღება	50																				
2	საფუძვლის მოწყობა	50																				
3	შენობის ახალი კარკასის მოწყობა	225																				
4	შენობაზე სახურავის და იზოლაციის მოწყობა	50																				
5	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	175																				
6	გარე და შიდა კედლების გალესვა	125																				
7	გარე კედლების შეღებვა	100																				
8	ტერიტორიის დასუფთავება - კეთილმოწყობა	325																				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.