ფორმატი	პროექტი
A 3	№

ჯალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები ქვაბულის მოწყობა												
2	საძირკვლის მოწყობა, მონოლითურის სვეტების ამოყვანა												
3	სახურავის მოწყობა												
4	ჯედლების ამოვსება საჯედლე ბლოკებით												
5	ჯიბის მოწყობა												
6	ღიობების მოწყობა, ჯარ ფანჯრითა და ვიტრაჟით												
7	ფასადის შეღებვა შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები												
9	სამშენებლო ნარჩენების დასუფტავება და ეზოს კეთილმოწყობა												

რევიზია	თარიღი

დირექტორი *ჯანლო მშვიდობაძე*	**მთ.არქიტექტორი** *მიორმი ხუსიშვილი*	**თანაავტორი** *ჯანლო მშვიდობაძე*	

პროექტის ნაწილი

მუშა პროექტი

ობიექტის სახელწოდება

ჯვების ობიექტი
ჯაფე-ბარი

დამკვეთი

დირექტორი: მერაბ კუტალაძე
ორგანიზაცია: შ.პ.ს. " A.M.D"

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, ბამზირი
გურამიშვილი,
ელმავალმსენებელი ქარხნის წინ
არსებული ავტომასამართი
სადგურის მიმდებარედ

ფურცლის სახელი

ჯალენდარული გრაფიკი

მაშტაბი მ. 1:100

Mk - architecture

ფურცლი	ფურცლები