სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი



დროებითი ღობის, ლითონის ხარაჩოს და სამშენებლო ბადის მოწყობა---------- 20 დღე
მოსახსნელი აივნების დემონტაჟი---------- 30 დღე
ჩასაშენებელი ნაწილის საძირკვლის და რ/ბ კარკასის მოწყობა---------- 100 დღე
გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა---------- 70 დღე
აივნების და გარე მოპირკეთების აღდგენა---------- 60 დღე
შიდა სარემონტო სამუშაოები---------- 50 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ნაგვის გატანა---------- 30 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა: 12თვე

MGS		2015	შპს. „ მწ-ჯგი სტუდიო "			
			ქ თბილისი ვირსალაძის ქ 5			
დირექტორი	მაკაულტაშვილი		საერთო შენობის რესტრუქტურიზაციის პროექტირებული პროექტი	სტადია	ფურცელი	სულ
არ ასტორი	მაკაულტაშვილი			აპ	მფ - 1	1
არ ასტორი						
შესრულა	ირმაშვილი		სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	დამკვეთი		
შესრულა				სს. „ჯორ სტანდარტ ბანკი"		
შესრულა						