არსებული შენობის გარეკვეული ნაწილის სადემონტაჟო და რეკონსტრუქციის პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	კალენტალური თვეები																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	რკ.ბეტონის სამუშაოები																		
3	ლით. კონსტრუქციების სამუშაოები																		
4	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები																		
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
6	შიდა საინჟინრო სამუშაოები																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		