შ.პ.ს. “ გრაფიტი “

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი

მის: ქ. თბილისი, იმედაძის ქ. I ჩიხი, №8

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა კორექტირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. კორექტირებულ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია **5 თვე** / ხუთი კალენდარული გეგმა /.

დირექტორი: / ფ. ბრეგვაძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2012წ-

კალენდარული გეგმა -5 თვე-

კორექტირებული სამუშაოები

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	-8.20 და -4.50 ნიშნულების შორის გარე კიბის მოწყობა	30																		
2	-4.50 ნიშნულზე “7-9”, “ბ-დ” და “დ-დ1” ღერძების შორის ვიტრინის კონფიგურაციის შეცვლა																			
3	არსებული სახურავის აყრა	75																		
4	დროებითი საფარით დახურვა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	სამერცხლულის მოწყობა																			
7	კონდიციონერების მოწყობა “1-9”, “ა-ზ” და “9-1” ფასადებზე	30																		
8	სატელიტური ანტენების მონტაჟი																			
9	სარეცხის ჯოხების მონტაჟი “9-1” ღერძებში																			
10	დროებითი ხარაჩოების დაყენება და შემდეგ დემონტაჟი																			
11	ფასადის შეღებვა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	კორექტირებული სამუშაოები																			
1	-8.20 და -4.50 ნიშნულების შორის გარე კიბის მოწყობა	30																		
2	-4.50 ნიშნულზე “7-9”, “ბ-დ” და “დ-დ1” ღერძების შორის ვიტრინის კონფიგურავიის შეცვლა																			
3	არსებული სახურავის აყრა	75																		
4	დროებითი საფარით დახურვა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	სამერცხლულის მოწყობა																			
7	კონდიციონერების მოწყობა “1-9”, “ა-ზ” და “9-1” ფასადებზე	30																		
8	სატელიტური ანტენების მონტაჟი																			
9	სარეცხის ჯოხების მონტაჟი “9-1” ღერძებში																			
10	დროებითი ხარაჩოების დაყენება და შემდეგ დემონტაჟი																			
11	ფასადის შეღებვა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		
2	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		