მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

N N	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა თვეებში																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																								
2	საძირკვლის მოწყობა																								
3	კარკასის დასრულება																								
4	კარ/ფანჯრები																								
5	კიბეები																								
6	იატაკები																								
7	მოპირკეთება																								
8	ფასადი																								
9	წყალმომარაგება																								
10	კანალიზაცია																								
11	ელექტროობა																								
12	გარე წყალმომარაგება																								
13	გარე კანალიზაცია																								
14	სხვადას. სამუშ.																								

შპს „Global Treiding"
მის: ქ.თბილისი,
დ. აღმაშენებლის გამზ №61

დირექტორი: ზ.კუხალაშვილი