ქ. თბილისი, მარო მაყაშვილის ჩიხი №3 III

დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	მშენებლობის პერიოდების					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ფასადის ქვით მოპირკეთება	1						
2	აივნის მოაჯირების მონტაჟი	2						
3	ხის საჩრდილობლების მოწყობა	3						
4	ეზოს კეთილმოწყობა	4						
5	მწვანე ღობის მოწყობა	6						

1 დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა 6 თვე

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

3. გამომდინარე პროექტის კომპლექსურობისა, ინფრასტრუქტურის საკომუნიკაციო არხებზე მიერთება განხორციელდება კომპლექსის დასრულებისას