სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
საძირკვლის ამოღება																		
მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის სართულშუა გადახურვებისა და კიბეების მოწყობა																		
გარე კედლების ბლოკით შევსება და ტერასების მოწყობა																		
სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა, და წყალმედები მასალით დამუშავება																		
ფასადის სარემონტო – მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
კარ-ფანჯრის ჩასმა																		
შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																		
რკინის მოაჯირების მოწყობა																		
ტერიტორიის კეთილ მოწყობა და ობიექტის ექსკლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები																		

შენიშვნა: 1). შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 18 თვის პერიოდში
2). კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი

ფორმატი PAPER SIZE: A - 3

პროექტის № PROJECT #:

პირობითი ნიშნები

საპროექტო ტერიტორიის საზღვარი

არსებული შენობები

ღერძის ხაზი

სახურავის დახრის მიმართულება

წყალმემრები

ექსპლიკაცია

ტექნიკური მონაცემები

შენიშვნები NOTES

დამკვეთი CLIENT	"Shekel Real Estate"
პროექტი PROJECT	ინდივიდუალური ორბინიანი სახლი
მის: ADDRESS	ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, ლისის ბის მიმდებარედ (ნაკვეთის ს/კ 01.10.18.009.121)
თანამდებობა	გვარი / ხელმოწერა
არ. ავტორი	ლ. ჯამბაგიძე
	მ. მიქაუჩაძე
შესრულა	ლ. ჯამბაგიძე
ARCPRO არქპრო	შ.პ.ს "არქპრო" ს/კ № 216451621

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE 22/02/2017
1:100	ნახაზი DRVG. მშენებლობის გრაფიკი
სტადია STAGE	ფურც. PAGES / სულ ALL
პროექტი	ა - 22 / ა - 23