კალენდარული გეგმა T=21.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		

8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		

6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		

3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																			
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																			
5	სახურავის მოწყობა	60																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																			
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																			
8	შელესვა და შეღებვა	60																			
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		

	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																		
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																	
2	საძირკვლის მოწყობა	30																	
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																	
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																	
5	სახურავის მოწყობა	60																	
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																	
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																	
8	შელესვა და შეღებვა	60																	
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																	
	საერთო სამუშაოები																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																	

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი	5																		

	საფრარიანი ხის ღობით																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტროტუარების ნაწილობრივი და სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი საფრარიანი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	სადემონტაჟო სამუშაოების და მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	კარკასის და გადახურვის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონისაგან	210																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მცირე ბლოკებისაგან	60																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		

	საერთო სამუშაოები	
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური /