მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომგვალება	25	1 25																							
2	არსებული №11/1; 18/1; 7/2; 8/1; 9/2; 10/2; 12/1; 13/1; 15/1; 16/1; 17/1 მიტოვებული მშენებარე ნაგებობების დემონტაჟი და დემონტირებული მასალების ბატანა სამშენებლო მოედნიდან	25		2 50																						
	№2 შენობა (საქვაბე)																									
3	საქვაბის ახალი შენობის დემონტაჟი და დემონტირებული მასალების ბატანა სამშენებლო მოედნიდან	25	1 25																							
4	საქვაბის ახალი შენობის მშენებლობა	25		1 25																						
	№4 ახალი შენობა																									
5	ქვაბულის დამუშავება, შუძის მოწყობა	25			2 50																					
6	მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	25					7 175																			
7	სახურავის მოწყობა	25												2 50												
8	კედლების შევსება, კარ-ფანჯრების მოწყობა	25												5 125												
9	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25										2 50			7 175											
10	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	25															7 175									
11	შასადის სამუშაოები	25																7 175								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	25		22 550																						
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	25																				5 125				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის გაცემის დღიდან

7/2; 8/1;9/2;10/2;12/1;13/1; 15/1; 16/1; 17/1