ქ. თბილისში, ბროსეს ქუჩასა და მარჯვენა სანაპიროს კუთხეში არსებული სასტუმროს კორექტირებული პროექტი

სამშენებლო სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			1	2	3	4	5	6
1	ტერასაზე, მინის მოაჯირის მონტაჟი	2						
2	მიშენებული ნაწილის იატაკის ფილის, კედლებისა და გადახურვის მოწყობა	3						
3	სარეკლამო წარწერების მონტაჟი	1						
4	შიდა სარემონტო სამუშაოების დასრულება	2						
5	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2						

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 თვით;

2 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.