კალენდარული გეგმა **T=14.0** თვე

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის დასრულება	270																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
5	შენობის შელესვა, შეღებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის დასრულება	270																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
5	შენობის შელესვა, შეღებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის დასრულება	270																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
5	შენობის შელესვა, შელებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის დასრულება	270																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
5	შენობის შელესვა, შეღებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის დასრულება	270																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
4	კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
5	შენობის შელესვა, შეღებვა	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		