მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
სახურავზე დროებითი სამშენებლო ღობის მოწყობა	1	5										
საპროექტო შენობის რ/ბეტონის კარკასის მოწყობა				40								
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები								40				
სამშენებლო ნაგვის გატანა და სახურავის კეთილმოწყობა											15	

სამშენებლო სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრა 4 თვე;