ქ. თბილისი. სოფდიღომი აღმაშენებლის ხეივანი
საკადასტრო კოდი 01.72.14.034.653
კომერციული დანიშნულების შენობა -ნაგებობა

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე / დღე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
5.	პირველი სართულის მზიდი კარკასის მოწყობა	V_VI	50																	
6.	პირველი სართულის გადახურვის მონოლითური ფილის მონტაჟი	VII			60															
7.	მეორე სართულის მზიდი კარკასის მოწყობა	VIII					50													
8.	მეორე სართულის გადახურვის მონოლითური ფილის მონტაჟი	IX						60												
9.	მესამე სართულის მზიდი კარკასის მოწყობა	X								50										
10.	მესამე სართულის გადახურვის მონოლითური ფილის მონტაჟი	XI_XII										60								
11.	გარე კედლების ამოშენება	XIII								120										
12.	შიდა ტიხრების აშენება	XIV											60							
13.	ფასადის ვიტრაჟების მონტაჟი	XV_XVI													60					
14.	შიდა კიბის მონტაჟი	XVII													50					
15.	შიდა სარემონტო სამუშაოები	XVIII_XIX														60				
16.	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	XX														120				
17.	შიდა და გარე სანტექნიკური სამუშაოები	XXI															70			
18.	შიდა და გარე ელექტრო -ტექნიკური სამუშაოები	XXII															70			
19.	ეზოს კეთილმოწყობა	XXIII																	30	
20.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	XIV																		30

მშენებლობის ხანგრძლივობა 540 დღე

შენიშვნა :

1. სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან
2. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დასამთავრებლად განისაზღვრა 720 დღე (ორი წელი)

	დამკვეთი: ზურაბ ჩალაქი				
პრ პატრონი	პროექტის პატრონი	ანრი ილურიძე			
ანრი ილურიძე	შესრულა	ანრი ილურიძე			
ქ. თბილისი. სოფდიღომი აღმაშენებლის ხეივანი საკადასტრო კოდი 01.72.14.034.653 კომერციული დანიშნულების შენობა -ნაგებობა					
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი					
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი			ფურც	სულ ფურც.	
			1	1	