მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	I თვე						II თვე						III თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
1.	miwis samuSaoebi, rezervuarebis qvaburisa da rkina betonis saZirkvlebis mowyoba			25															
2.	rezervuarebis Cawyoba qvaburSi misi Semokvra da rkina betonis kolonebis mowyoba						10												
3.	farduli s mowyoba									15									
4.	Senobis kedlebis amoyvana da galesva											5							
5.	milsadenebis gayvana miwaSi da el. kabelebis montaJi														25				
6.	petimetris ganaTeba da mexamridebis mowyoba																	5	
7.	teqnologiuri nawilis montaJi da gawyoba		10																
8.	samSeneblo nagvis gatana da teritoriis moasfalteba																		10

			dakveTa# 73	inventari	
direqtori	d. Caxtauri				
mT. inJineri	v.muralaSvili			TariRi	12/2016
daaproeqta	q. Caxtauri		q. Tbilisi, marSal gelovanis gamziri, marjvena mxares (nakveTi 25/38)		
Seamowma	n.xinCikaSvili				
			Sps "biosfero +"-s kuTvnili avtogasamarTi kompleqsi	stadia	furceli / fur-bi
				m.	
			kalendaruli grafiki	Sps "inJineri"	