8. სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გენერალური კალენდარული გრაფიკი

დასახელება	ხნგ. (დღე)	მშენებლობის პერიოდი - თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
II ბლოკი	**150**												
სადემონტაჟო სამუშაოები	15												
კონსტრუქციების გამაგრება	15												
ახალი სახურავის მოწყობა	20												
გარე კედლები და ტიხრები	20												
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	90												
შიდა საინჟინრო ქსელი - დაქსელვა	60												
შიდა საინჟინრო ქსელი - ფურნიტურა	30												
ატრიუმის მოწყობა	90												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60												