მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე				
		დღე	5	5	5	5	5
1	ტერიტორიის მომზადება	5					
2	ფასადების გაწმენდა, ანკერების მოწყობა	5					
3	სარეკლამო აბრის მოწყობა	10					
4	ტერიტორიის დასუფთავება სამუშაოების დასრულება	5					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშნებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან