	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	I - III სართულების რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა		5																							
			125																							
2	IV-VI სართულების რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა							5																		
								125																		
3	VII-VIII სართულების რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა												5													
													125													
4	მანსარდის ლითონის და ხის კონსტრუქციების მოწყობა																	2								
																		50								
5	სახურავის მოწყობა																			2						
																				50						
6	კედლების შევსება									8																
										200																
7	საინჟინრო ქსელების მოწყობა													8												
														200												
8	მოპირკეთების სამუშაოები																	8								
																		200								
9	ფასადის სამუშაოები																					4				
																						100				
10	სამუშაოების დასრულება																							3		
																								75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი დიდ დიღომში (კორექტირება)	
მთ. არქიტექტორი	ნ. კაციტაძე			არქ.სწულია
დაამუშავა	გ. კაჭარავა		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია / შრც. / სულ.
შეამოწმა	ნ. ღონღაძე			მპ