მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	2 თვე	4 თვე	6 თვე	8 თვე	10 თვე	12 თვე	14 თვე	16 თვე	18 თვე	20 თვე	22 თვე	24 თვე	26 თვე	28 თვე	30 თვე	32 თვე	34 თვე	36 თვე
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა დროებითი შენობების აშენება																		
არსებული შენობების №2/1, №4/2 და № 5/1-ის დემონტაჟი																		
საძირკვლის ქვეშ ქვაბულის გრუნტის ამოღება																		
საძირკვლისა და კოლონების ფუძის მოწყობა																		
ნულოვანი ციკლის დასრულება																		
I სართულის მოწყობა																		
ანტრესოლის მოწყობა																		
სახურავის მოწყობა																		
კარ-ფანჯრების მოწყობა იატაკის დაგება სანკვანძების მოწყობა																		
ავტოფარეხის მოწყობა																		
ავტოფარეხის სახურავის მოწყობა																		
საწყობის მოწყობა																		
საწყობის სახურავის მოწყობა																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა სამუშაობის დასრულება																		

ი/მ "ოთარ ხიზანიშვილი			შ.პ.ს "დიზელი და ჰიდრავლიკა"-ს ავტოსერვისის პროექტი
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
დირექტორი		ო. ხიზანიშვილი	
არქიტექტორი		ბ. ბიბილეიშვილი	ქ. თბილისი, მაისურაძის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ
2017 წელი			

სტდ	ფურ	შ. სულ	მასშტაბი
			მ