მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	დარჩენილი სამუშაოთა დასახელება	თვე	I						II					
		დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ფასადის დამთავრება	30	30 დღე											
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20							20 დღე					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში.
2. საპროექტო ობიექტი -- სამორინე "ივერია"-ს სამსართულიანი შენობა რესპუბლიკის მოედანზე. კორექტირება მოიცავს პარაპეტის სიმაღლისა და ვიტრაჟების გაბარიტული ზომების შეცვლას.
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების -- СНиП-1.04.03-85 მიხედვით და შეადგენს T=2 თვეს.
4. დღეისათვის შენობა მთლიანობაში დამთავრებულია, დარჩენილია მხოლოდ ფასადის მოსაწესრიგებელი სამუშაოები და კეთილმოსაწყობია ეზო.
5. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების СниП-Ш-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა" მშენებლობაში.

სეიტონი	დირექტორი	თ. ჯუღელიძე		სპორტინი ივერია რესპუბლიკის მოედანზე			
	შეასრულა	თ.ზარქუა		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი			
				სტადია	ფურცელი	ფურცლები	დაკვ. N
				მ.პ.	მო-1	1	