ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**გალერია თბილისი**	**305 days?**	**Sun 01-01-17**	**Wed 01-11-17**	
2		**რკინა–ბეტონის და ლითონის სამუშაოები**	**244 days**	**Sun 01-01-17**	**Fri 01-09-17**	
23		**პარგინგი**	**121 days**	**Wed 29-03-17**	**Thu 27-07-17**	
29		**ფასადი**	**248 days**	**Mon 13-02-17**	**Wed 18-10-17**	
41		**შიდა სამუშაოები (მოპირკეთება)**	**243 days**	**Sat 18-02-17**	**Wed 18-10-17**	
52		**სხვა სამუშაოები**	**150 days**	**Sun 09-04-17**	**Tue 05-09-17**	
56		**MEP**	**267 days**	**Mon 30-(**	**Mon 23-1**	
180		**დასუფთავება**	**9 days**	**Tue 24-10-17**	**Wed 01-11-17**	**93**
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191			91 days?	Sun 09-04-17	Sat 08-07-17	



Project: msproj11
Date: Wed 05-04-17

Task	Inactive Milestone	Deadline	
Split	Inactive Summary	Critical	
Milestone	Manual Task	Critical Split	
Summary	Duration-only	Late	
Project Summary	Manual Summary Rollup	Progress	
External Tasks	Manual Summary	Выполнение задач, запланированных вручную	
External Milestone	Start-only		
Inactive Task	Finish-only		