მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი
ქალაქი თბილისი, ბამბის რიბი №12

	1 თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ტენტის დამზადება და მონტაჟი																															
საფეხურების დამზადება და მონტაჟი																															
აბრების დამზადება და მონტაჟი																															
ჟალუზების დამზადება და მონტაჟი																															