მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზ. სამუშ. ძირითადი შენობა და დამხმარე შათავსის	15																								
2	გრუნტის მოჭრის სამუშაოები. ორივე შენობისთვის ერთდროულად																									
3	რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა. ძირითადი შენ.	20																								
4	რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა. დამხმარე შენ.																									
5	რკინაბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა. ძირითადი შენ.	30																								
6	რკინაბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა. დამხმარე შენ.																									
7	ახალი რკინაბეტონის ცოკოლის მოწყობა მთელ პერიმეტრზე. ძირითადი შენ.	70																								
8	ახალი რკინაბეტონის ცოკოლის მოწყობა მთელ პერიმეტრზე. დამხმარე შენ.																									
9	ლითონის კარკასის მოწყობა პანელების მისაკრავად შენობის მთელ პერიმეტრზე ძირითადი შენ.																									
10	ლითონის კარკასის მოწყობა პროფნასტილის თუნუქის მისაკრავად შენობის მთელ პერიმეტრზე დამხმარე შენ.																									
11	ლითონის ფერმების მოწყობა ძირითადი შენობა	30																								
12	სახურავზე ლითონის კარკასის მოწყობა გადახურვის პანელების მოსაწყობად. ძირითადი შენ.	30																								
13	სახურავზე ლითონის კარკასის მოწყობა პროფნასტილის თუნუქით გადახურვის მოსაწყობად. დამხმარე შენობაში																									
14	პერიმეტრის შეფუთვა სენდვიჩის პანელებით. ძირითადი შენ.	20																								
15	პერიმეტრის შეფუთვა პროფნასტილის თუნუქის ფურცლებით . დამხმარე შენ.																									
16	სახურავის შეფუთვა სენდვიჩის პანელებით. ძირითადი შენობა	20																								
17	სახურავის შეფუთვა სენდვიჩის პანელებით. დამხმარე შენობა																									
18	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმეის მოწყობა. 10სმ სისქის ორივე შენობაში	50																								
19	ლითონის კარებების მოწყობა სენდვიჩის პანელების შეფუთვით ძირითადი შენობა	55																								
20	წყლის გადამყვანი ღარების მოწყობა ძირითადი შენობა	20																								
21	წყალმომარაგება ძირითადი შენობა	10																								
22	კანალიზაცია ძირითადი შენობა	20																								
23	ელექტროობა ძირითადი შენობა	20																								
24	გარე წყალმომარაგება	10																								
25	გარე კანალიზაცია	20																								
26	ტერიტორიაზე გზის საფარის მოწყობა																									
27	სხვადას. სამუშ.	10																								

თარიღი	მოდიფიკაციის და დამატება	Revision
14.08.12	Draft	C01

LEGENDS

ჯგუფის მარკირება





KEY PLAN



ალიენი:
მვს. არქიტექტორია

მისამართი:
გრუფ ალუბის ტერიტორია /თელეთი
(ს.ს.კოდი 81.03.12.704)

პროექტის სახელწოდება :
გრუფ ალუბის
დამხმარე ნაგებობები

პოზიცია	სახელი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.ქავთიშვილი	
არქიტექტორი	დ. ელიზბარაშვილი	
დახაზა		



შ.პ.ს არქიდეა
წყალტუბოს ქ. 1/34, თბილისი, საქართველო

ფურცლის სახელწოდება
კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი	სარეცელი	ფურცლის ნომერი
A1	LV1	A113
სტატუსი	მასშტაბი	თარიღი
საბოლოო ნახაზი		20.12.2016