მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

სამშაოთა ჩამონათვალი	თვეები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
საპროექტო ადგილზე არსებული შენბის დემონტაჟი													
საძირკვლის მოწყობა													
I სართულის კარკასის მოწყობა													
II სართულის კარკასისი მოწყობა													
III სართულის კარჯკასისი მოწყობა													
გადახურვის მოწყობა და საიზოლაციო სამუშაოები													
ფასადზე ვიტრაჟების მოწყობა													
ელლექტრო და წყალგაყვანილობა													
ფასადის ლესვა													
გაუთვალისწინწგწლი სამუშაოები													

	მისამართი	გიორგი ტერეშერკოს ქუჩა N2	
	სპეციალისტი	კოგა მოდრეკილაძე	
	დამკვეთი	ზანდა კალატოზიშვილი	
	ფუნქცია	მრავალფუნქციური	

ტექნიკური მახვენებლები

ლეგენდა

- დიაფრაგმა
- კედელი
- კოლონა

სართულის ტექნიკური მახვენებლები

პირობითი ნიშნები

შარდი კვ.მ - ში 29.5 m2

- პის ალმოშნიშნელი

±0.000 - ნიშნული მეტრებში

შენიშვნა 0.0 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 425.2

შენიშვნები

ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

პროექტის შენიშვნა და სახელწოდება

საოფისე

ქ. ობოლის,
დედუნე - ნელუტიების რაიონი,
ლეშლიანას ქ, ს/კ 01.13.01.018.289

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ.მელრქილაძე	
მთ.არქიტექტორი	ქ.მელრქილაძე	
პროექტის ავტორი	ქ.მელრქილაძე	
დაამშვება	ქ.მელრქილაძე	
კონსტრუქტორი	ლ. ნიშნიანაშვილი	
შესრულა	ქ. მელრქილაძე	

მასშტაბი

თარიღი 6/28/2012

სტადია	არქიტექტურა	შეკვეთა
		№