მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი T=18 თვე

N	სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																		
2	8/1;9/1 შენობების სადემონტაჟო სამუშაოები	30																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	კონსტრუქციების მოწყობა	120																		
5	გადახურვის მოწყობა	60																		
6	2/1;3/1 შენობების სადემონტაჟო სამუშაოები	30																		
7	კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			

დამკვეთი:	შ.პ.ს. "მოდუსი"	საწყობი	შემსრულებელი:	გ.მირიანაშვილი	17.04.2017
მისამართი:	ქ.თბილისი. კახეთის გზატკეცილი N65	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი			