კალენდარული გეგმა T=32 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეებში																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	ბრუნტის სამუშაოები																																
2	ხე ნარგავების მოჭრა-გადარგვა																																
3	საძირკვლის ქვაბულის ამოღება																																
4	საძირკვლის მოწყობა																																
5	-3.00 ნიშნულის კონსტრუქციის მოწყობა																																
6	0.00 ნიშნულის კონსტრუქციის მოწყობა																																
7	გადახურვის მოწყობა																																
8	კარკასის ბლოკით შევსება																																
9	კარ ფანჯრების მოწყობა																																
10	შენობის შელესვა, შედებვა, მოპირკეთება																																
11	ეზოს კეთილმოწყობა																																
12	ნაგვის გატანა დასუფთავება																																
13	სხვადასხვა სამუშაოები																																

დამკვეთი: მიხეილ ბახტაძე

Art line ARCHITECTS GROUP შპს. "არტ ლაინი"		მისამართი: ქ. თბილისი, ოქროყანა, ქუჩა ბესიკი, №2, საკადასტრო კოდი 01.15.07.003.135
დირექტორი	მ. გაიდარაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი / 2017წ
არქიტექტორი	ე. სტარუხინა	მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი
პრ.			1:100