მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე		
	10	20	30	10	20	31
სახურავზე არსებული რკინის კონსტრუქციის დემონტაჟი	10					
სახურავზე ახალი რკინის კონსტრუქციის მოწყობა, სამუშაოების ჩატარება		20				
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				20		
სამშენებლო ნაგვის გატანა, სახურავის კეთილმოწყობა						10

სამშენებლო სამუშაოთა ჯამური ხანგრძლივობა განისაზღვრა 2 თვე;